PROTOKOL ODBIORU KONOCOWEGO
z dnia 24 listopada 2020 roku

W zakresie realizacji zadania polegajacego na:

Przebudowa drogi — przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P

Przykona-Dobra w m. Przykona — ITI etap

zgodnie z:

1. | umowg na roboty budowlane - nr 05/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku

2. | kosztorysem powykonawczym koficowy -

1. Termin wykonywania zadania:

Roboty rozpoczeto dnia

t protokét z przekazania placu budowy 23 lipea 2020 roku
‘Termin wykonania zadania zgodnie =: .

% | - umows nr 05/2020 z dnia 23 lipca 2020 toku 16 listopada 2020 roku
Roboty zgloszono do odbioru koficowego - pismo o .

3 zakoficzeniu robét z dnia 13 listopada 2020 roku 13 listopada 2020 roku
Oddanie do uzytkowania zadania 13 listopada 2020 roku
Termin rozpoezgcia czynnoéci odbiorowych 24 listopada 2020 roku

Termin odbioru zgodnie z protokolem z
przeprowadzonych czynnoéci odbiorowych
z dn. 24 listopada 2020 roku

24 listopada 2020 roku

Bioracy udzial w spotkaniu z przeprowadzonych czynnoéci odbiorowych:

Przedstawiciel zamawiajacego — inwestora;

Przedstawiciel Inwestora

Andrzej Paruszewski - Kierownik ZDP Turek

Inspektor nadzoru inwestorskiego:

Andrzej Paruszewski Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Protoké] odbioru koncowego ~ Przebudowa drogi — przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 44971

Praykona-Dobra w m. Praykona — 111 eeap




Przedstawiciel wykonawcy:

1. | Jacek Socha Przedstawiciele Wykonawcy

Kierownik Budowy:

1. i Arkadiusz Knapkiewicz Kierownik Budowy

3. Po dokonaniu oglgdzin technicznych wykonanych robét otaz po przeanalizowaniu
dokumentéw stwierdza si¢ co nastgpuje:

1. W zakresie zgodnosci z dokumentacja kontraktows /7 umowa 05/2020 z dnia 23.07.2020 rolan:
zgodnie -

-,

2. W zakresie zgodnoéci wykonanych robét 2 rozliczeniem — kosztorysem powykonawezym
koficowym.: zgodnie

3. Ogodlna ocena wykonanych robét : dobra

4. Stwierdza sig, ze wiclko$é potracen z tytulu wad odbieranego obiektu zostala ustalona zgodnie z
zalaczonym wyliczeniem:

nie stwierdzono wad

4, Postanawia si¢ odebra¢ roboty o wartosci:

warto$é robot wedlug umowy na roboty budowlane

| 05/2020 2 dnia 23.07.2020 roko 259.857,00 z1 brutto

5. wartosc robc’)’t odebranych do zafakturowania 256.929,04 21 brutto
faktura koncowsy

3. Wartoéé do zaptaty’ na podstawie kosztorysu 256.929,04 7t brutto
powykonawczego koficowego

slownie warto$é do zaplaty: dwiescie pigédziesiat szes¢ tysigey dziewigdset dwadziedcia
dziewigé ztotych i 04/100 brutto

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w formie pienigzne] w wysokoscl
25.985,70 zt brutto

W terminie do dnia 25.12.2020 t. zostanie zwrdcone 70% zabezpieczenia tj. 18.189,99z brutto

W terminie do dnia 10.12.2025 r. zostanic zwrécone 30% zabezpieczenia tj. 7.795,71zt brutto

6. Postanowienia koficowe:

Niniejszy protokdl odbioru koficowego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury koficowej

za w/w robotg budowlang.
Niniejszy protokél sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajqcego 1

jeden Wykonawcy.

Protaka! odbioru kadicowego — Precbudowa drogi — przebudowa chodnika przy drodze powiatowe) ng 44079
Przykoma-Dobra w m. Przykona — IT1 ctap




7. Uwagi wniesione podczas odbioru koficowego robét:

8. Podpisy biorgcych udzial w odbiorze koficowym:

Przedstawiciele inwestora;

Andrzej Paruszewski
Kierownik ZDP Tutek
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Inspektor nadzoru:

Przedstawiciel wykonawcy
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Obecni przy odbiorze koficowym:

Protokél odbioru koricowego — Przcbudowa drogi — przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P
Preykona-Dobra w m. Przykona — I11 etap






