

ANEKS NR 1

z dnia.....**20.08.2020**.....

do umowy Nr 5.19/20 zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi – przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona – III etap” realizowanego ze środków *Funduszu Dróg Samorządowych*, zwana dalej „umową”, zawarta pomiędzy:

**Wojewodą Wielkopolskim**, Łukaszem Mikołajczykiem, zwanym dalej Wojewodą,

**a Powiatem Tureckim**,

z siedzibą w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

NIP 668-19-40-189 REGON 311018982,

zwanym dalej Beneficjentem, reprezentowanym przez

Dariusza Kałużnego, Starostę Tureckiego,

Władysława Karskiego, Wicestarostę Tureckiego,

przy kontrasygnacie Teresy Borkowskiej, Skarbnika Powiatu.

§ 1.

Na podstawie § 15 Umowy, w Umowie wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161 ze zm.), zwanym dalej „Funduszem”, Wojewoda przekazuje dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi – przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona – III etap”, będącego treścią umowy, w łącznej kwocie **130 428,50 złotych (słownie: sto trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych 50/100)**, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji zadania w oparciu o *Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania* stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

2. Beneficjent zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania środków własnych w łącznej kwocie **130 428,50 złotych (słownie: sto trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych 50/100)**.”

3. § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Okres realizacji zadania ustala się na:

- |   |                |
|---|----------------|
| – rozpoczęcie realizacji zadania:           | 23.07.2020 r.  |
| – zakończenie rzeczowe realizacji zadania:  | 16.11.2020 r.  |
| – zakończenie finansowe realizacji zadania: | 16.01.2021 r.  |
| – oddanie do użytkowania zadania:           | 30.11.2020 r.” |

4. Zmianie ulega treść załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do umowy, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego aneksu, zwanymi odpowiednio: „Załącznik nr 1 do umowy nr 5.19/20 z dnia 30.06.2020 r.” oraz „Załącznik nr 2 do umowy nr 5.19/20 z dnia 30.06.2020 r.”

§ 2.

Pozostałe zapisy Umowy nie ulegają zmianie.

§ 3.

Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi dowód jego zawarcia.

§ 4.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wojewoda Wielkopolski

wz. Wojewody Wielkopolskiego

Aneta Niestrawska  
I Wicewojewoda Wielkopolski

Beneficjent

STAROSTA

Dariusz Kałużny

WICESTAROSTA

Władysław Karski

SKARBNIK

Teresa Borkowska

Naczelnik Wydziału Finansów i  
Zamówień Publicznych i Usług  
Roman Kacprzak

Dyrektor  
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

Starszy Specjalista

Jouana Matusiaś

5.08.2020v.

Tomasz Matyszka

RADCA PRAWNY  
PZ-4176

Michał Świtek

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
BUDŻETU WOJEWODY

Monika Fijpiak

6.08.2020

Doradca  
Wojewody Wielkopolskiego  
Piotr Jurkiewicz

**Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania:**

Nazwa JST:	<b>Powiat Turecki - Zarząd Powiatu Tureckiego, ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek</b>
Tytuł zadania:	<b>Przebudowa drogi – przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona – III etap</b>

Przyjęte do dofinansowania zadanie realizowane będzie w oparciu o aktualne (wypełnić wskazując dane jednoznacznie identyfikujące poszczególne dokumenty):

1	<b>AB.6743.86.2016 z dnia 26 lutego 2016 roku - Starosta Turecki</b> (zgłoszenie, pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) <i>data, numer</i>
2	<b>Projekt budowlany branża drogowa - Przebudowa drogi – przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona – III etap opracowany styczeń 2016 rok, Grzegorz Maciejewski - projektant branży drogowej WKP/0088/POOD/13</b> (dokumentację techniczną) <i>data opracowania, tytuł, nr uprawnień i nazwisko projektanta,</i>
3	<b>Projekt stałej organizacji ruchu - Przebudowa drogi – przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona – III etap opracowany styczeń 2016 rok Grzegorz Maciejewski - projektant</b> (projekt organizacji ruchu) <i>data opracowania, tytuł, nazwisko projektanta,</i>
4	<b>Umowa nr 05/2020 z 23.07.2020 r., Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o. w Turku, ul. Komunalna 8, 62-700 Turek</b> (umowę z wykonawcą, o ile została zawarta) <i>data, numer, nazwa wykonawcy</i>

**Szczegółowy opis zadania (wypełnić właściwe dla zadania):**

I.

<b>Długość odcinków dróg objętych zadaniem (km)</b>			
<b>Droga powiatowa/gminna</b> <i>(wskazać rodzaj drogi i numer/wskazać brak statusu drogi publicznej)</i>	<b>Budowa</b> <i>(Rozbudowa)</i>	<b>Przebudowa</b>	<b>Remont</b>
<b>droga powiatowa nr 4497P</b>		<b>0,607</b>	

## II.

Harmonogram rzeczowo-finansowy				
LP	Elementy i rodzaje robót	Koszty kwalifikowalne	Termin realizacji (miesiąc, rok)	
			od	do
1	Roboty przygotowawcze	37.292,49	07.2020	07.2020
2	Krawężniki	85.146,75	07.2020	08.2020
3	Nawierzchnia chodnika	93.475,95	08.2020	10.2020
4	Nawierzchnia zjazdów	27.806,61	08.2020	10.2020
5	Roboty wykończeniowe	12.051,60	09.2020	10.2020
6	Oznakowanie oraz elementy bezpieczeństwa	4.083,60	10.2020	11.2020
7	Tablice informacyjne	1.000,00	11.2020	11.2020
suma		<b>260.857,00</b>		

## III.

Droga					
Odcinki (lp.)	Nr drogi	Rodzaj robót (budowa, rozbudowa, przebudowa, remont)	Długość odcinka (w km)	kilometraż	
				od 0+000	do 0+000
1	4497P	przebudowa	0,607	1+698	2+305
2					
3					
4					
5					
SUMA:			<b>0,607</b>		

## IV.

Jezdnia			
odcinki	przekrój	klasa	szerokość
1			
2			
3			
4			
5			

## V.

Chodnik			
Odcinki	Chodnik	Długość (w km)	
		istniejący	nowoprojektowany
1	str. lewa	0,062	
	str. prawa	0,607	
2	str. lewa		
	str. prawa		
3	str. lewa		
	str. prawa		
4	str. lewa		
	str. prawa		

5	str. lewa		
	str. prawa		
	SUMA	0,669	

## VI.

Droga rowerowa							
Odcinki	Droga rowerowa	Długość (w km)				po jezdni po pasie ruchu dla rowerów	
		istniejąca	nowoprojektowana		istniejąca	nowoprojektowana	
			jednokierunkowa	dwukierunkowa			
1	str. lewa						
	str. prawa						
2	str. lewa						
	str. prawa						
3	str. lewa						
	str. prawa						
4	str. lewa						
	str. prawa						
5	str. lewa						
	str. prawa						
	SUMA:						

## VII.

Droga pieszo-rowerowa			
Odcinki	Droga pieszo-rowerowa	Długość (w km)	
		istniejąca	nowoprojektowana
1	str. lewa		
	str. prawa		
2	str. lewa		
	str. prawa		
3	str. lewa		
	str. prawa		
4	str. lewa		
	str. prawa		
5	str. lewa		
	str. prawa		
	SUMA		

## VIII.

Odwodnienie	
	Nowoprojektowane

Odcinki		kolektor kanalizacji deszczowej (w km)	rów/rowy (w km)
1	str. lewa		
	str. prawa		
2	str. lewa		
	str. prawa		
3	str. lewa		
	str. prawa		
4	str. lewa		
	str. prawa		
5	str. lewa		
	str. prawa		
SUMA			

**IX.**

Przystanki	
liczba	w tym z peronami

**X.**

Skrzyżowania (liczba)		
z dr. powiatową	z dr. wojewódzką	z dr. krajową

**XI.**

Rozwiązania specjalne	
Rodzaj rozwiązania (wymienić)	liczba (szt)

Turek, dn. 23.07.2020 r.

.....  
(miejscowość, data)

**STAROSTA**

**WICESTAROSTA**

*Dariusz Kałużny*

*Władysław Karski*

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta)



