PROTOKOL Z PRZEKAZANIA PLACU BUDOWY — TERENU BUDOWY

z dnia 13.07.2021 roku

ZAMAWIAJACY - INWESTOR:
Zarzad D16g Powiatowych w Turku,
ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek

WYKONAWCA - ROBOT BUDOWLANYCH:
Przedsigbiorstwo Robo6t Inzynieryjnych Sp. z o.o.
ul. Komunalna 8, 62-700 Turek

Zakres zadania:

dotyczy umowy nr 02/2021 z dnia 13.07.2021 ¢

Przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ulicy Jana Pawta I w m. Tuliszkéw

Przedstawiciel zamawiajacego - inwestora:

1. Andrzej Paruszewski — Przedstawiciel Zamawiajacego/ Inspektor Nadzoru

Przedstawiciel wykonawcy:

1. Anna Skotarek —Prezes

2. Jacek Socha — prokurent
3. Arkadiusz Knapkiewicz — Kierownik Budowy

Dokonuje si¢ protokolatnego przekazania placu budowy (obiektu) na zadaniu pn :

dotyczy umowy nr 02/2021 z dnia 13.07.2021 ¢

Przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ulicy Jana Pawta II w m. Tuliszkéw

I. Plac stanowi wlasnos¢ - zarzadca drég powiatowych jest ZDP Turek
II. Stan przekazanego placu - dobry
ITI.  Uwagi komisjt - brak uwag

Po protokolarnym przejeciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca, ponosi az do chwili
wykonania przedmiotu umowy pelna odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy.

Za wszystkie urzadzenia istniejace na tetenie budowy odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca.
Za 7znalezienie miejsca poboru wody i energii elektrycznej oraz ich wykorzystanie

odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ min. za:
- zorganizowanie we wlasnym zakresie placu budowy (prad, woda i inne media, drogt

dojazdowe) oraz ponoszenie kosztow z tego tytulu;
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- doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu przylegajacego do placu budowy tj.
usuniecie gruzu 1 zanieczyszczenl po prowadzonych robotach, naprawa szk6d wyniklych
w wyniku realizowanych robot;

- zabezpieczenia wymagane przepisami BHP;

- obstuge geodezyjna

- oznakowanie i zabezpieczenie robot zgodnie projektem organizacii ruchu ktore nalezy
sporzadzi¢ 1 uzyskac zatwierdzenia

- koszt skladowania gruzu i $mieci na wysypisku smieci;

- naprawa ewentualnych zniszczen nawierzchni ulic spowodowanych transportem
materialow budowlanych;

- ewentualne koszty zwigzane z wylaczeniami pradu, wody 1 innych mediéw.

Uwagi wniesione podczas przekazania terenu budowy:

Dokumentacje budowlang przekazano wykonawcy oraz inspektowi nadzoru inwestorskiego:
1. Projekt Budowlany

2. Projekt Wykonawczy
3. Szczegbdlowe Specyfikacje Techniczne

4. Projekt organizacji ruchu

Na tym protokél zakonczono 1 po odczytaniu podpisano:

Przedstawiciel zamawiajacego - inwestora:

1. Andrzej Paruszewski
Przedstawiciel Zamawiajacego/ Inspektor Nadzoru

Przedstawiciel Wykonawcy:

1. Anna Skotarek
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3. Arkadiusz Knapkiewicz .

Kierownik Budowy L. Arkadiusz Knapkiowiez.-----
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