PROTOKOL ODBIORU KONOCOWEGO

7 dnia 14 wrzeénia 2021 roku

W zakresie realizacji zadania polegajacego na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ulicy Jana Pawla II w m. Tuliszkow

zgodnie z:
1. | umowg na roboty budowlane - nr 02/2021 z dnia 13 lipca 2021 roku
2. kosztorysem powykonawczym koncowy
1.  Termin wykonywania zadania:
Roboty rozpoczgto dnia ,
L protokélt z przekazania placu budowy 13 lipca 2021coku
5 Termin wykonania zadania zgodnie z: 02 wrzeénia 2021 roku
" - umowg nr 02/2021 z dnia 13 lipca 2021 roku (50 dni od podpisania umowy
Roboty zgloszono do odbioru koncowego - pismo o o
3 | sakoficzeniu robot z dnia 02 wrzeénia 2021 rolu 02 wrzesnia 2021 roku
4.+ Oddanie do uzytkowania zadania 14 wrzeénia 2021 roku
5. | Termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych 10 wrzesnia 2021 roku
Termin odbioru zgodnie z protokolem z
6.  przeprowadzonych czynnoéci odbiorowych 14 wrzeénia 2021 roku
z dn. 10 wrzesnia 2021 roku
2. Bioracy udzial w spotkaniu z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych:

Przedstawiciel zamawiajacego — inwestora:

Przedstawiciel Inwestora

1. Andrzej Paruszewski - Kierownik ZDP Turek
Inspektor nadzoru inwestorskiego:

1. Andrzej Paruszewski Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Przedstawiciel wykonawcey:

1. ¢ Anna Skotarek Prezes
Kierownik Budowy:

1. | Arkadiusz Knapkiewicz Kierownik Budowy
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3. Po dokonaniu ogledzin technicznych wykonanych robét oraz po przeanalizowaniu
dokumentéw stwierdza si¢ co nastepuje:

1. W zakresie zgodnosci z dokumentacja kontraktowa /z umows 02/2021 z dnia 13.07.2021 roku:
zgodnie

2. W zakreste zgodno$ci wykonanych robét z rozliczeniem — kosztorysem powykonawczym
koficowym.: zgodnie

3. Ogodlna ocena wykonanych robét : dobra

4. Stwierdza sig, ze wielko$¢ potracent z tytulu wad odbieranego obiektu zostala ustalona zgodnie z
zalaczonym wyliczeniem:

nie stwierdzono wad

4. Postanawia si¢ odebrac roboty o warto$ci:

warto$§¢ robot wedlug umowy na roboty budowlane

1| 02/2021 2 dnia 13.07.2021 roku TN S nghin

5 wartos§¢é robc’zt odebranych do zafakturowania 435.739,25 2k brutto
fakturg koncowa

3 Wartos¢ do zaplaty, na podstawie kosztorysu 435.739,25 zk brutto
powykonawczego koncowego

stownie wartos¢ do zaplaty: czterysta trzydziesci piec tysiecy siedemset trzydziesci
dziewig¢ ztotych i 25/100 brutto

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowe;j

6. DPostanowienia koncowe:

Niniejszy protokét odbioru koficowego stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury koncowej
za w/w robote budowlana.

Niniejszy protokél sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i
jeden Wykonawecy.

7. Uwagi wniesione podczas odbioru koncowego robot:

8. Podpisy bioracych udzial w odbiorze konicowym:
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Obecni przy odbiorze koficowym:
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